

VUOSIKELLO

FINAALI

14.1.2010 Johtoryhmä 20.-21.1. JR ja kick-off Hallinnon siirto, markkinointimateriaali	Tammi	* Kokous Sjoki 14.1.
AVAUS 1.2.2010 Markkinointi/haku materiaali Hallinnon siirto jatkuu, konsultaatiot	Helmi	
Edustajat arv-raatiin, konsultaatiot Johtoryhmä 18.3. Sjoki EHDOTUSTEN JÄTTÖ 31.3.	Maalis	* Kokous Sjoki 18.3. Finaalivalmistelua, käytännön asiat Arviointineuvoston valinta
KK kohtainen valinta 15.4. FINAALI 27.-28.4.2010	Huhti	Arviointineuvoston koulutus Finaalivalmistelua, käytännön asiat FINAALI 27.-28.4.2010
Finaaliyhteenveto, tiedotus	Touko	Finaaliyhteenveto
	Kesä	
	Heinä	
	Elo	Kapulan vaihto voittajalle
Syksyn seminaari Vaasassa	Syys	Syksyn seminaari Vaasassa
Koulutusmatka ulkomaille	Loka	
Seuraavan kierroksen valmistelu ja käynnistäminen Teemat ja kriteerit	Marras	
2011 kierrosken käynnistys	Joulu	
Vuoden 2010 raportti		Finaalin 2011 valmistelun aloittaminen

Yhteistyössä:

