

**VUOSIKELLO
2010
loppuvuosi**

**VUOSIKELLO
2011
alkuvuosi**

	Tammi	Hakukierroksen avaus 1.1.2011 Kohdemarkkinointi
	Helmi	Markkinoinnin tukitoimet Kohdemarkkinointi
	Maalis	Johtoryhmä tilannekokous Arviointiraatiin jäsenet Täydennysmarkkinointi
	Huhti	Haun sulkeutuminen 15.4. Arviointinevostoon jäsenet 30.4. finaaliehdokkaat selvillä
	Touko	16.-17.5.Finaali Tampereella
I suunnittelukokous Oulu 2.6. YYH-info "rehtorikirje", markkinoinnin aloitus	Kesä	Raportointi, finaaliyhteenveto Seuraavan kierroksen (2011-2012) suunnittelun aloittaminen
Loma	Heinä	
JR Tampere 16.8., uusi JR, teemat kriteerit Kapulan vaihto	Elo	
Markkinointi vauhtiin Markkinointimateriaali Kohdemarkkinointi	Syys	
YYH seminaari Vaasa 6.-7.10. * vierailut, seminaarit, markkinointi	Loka	
Seuraavan kierroksen valmistelu ja käynnistäminen Hakumateriaali	Marras	
2011 kierroksen käynnistys Vuoden 2011 finaalin valmistelun aloitus Vuoden 2010 raportti	Joulu	

Yhteistyössä:

