

**VUOSIKELLO
2011-12**

Finaaliyhteenveto Ensimmäinen suunnittelukokous 2012	Kesä	2 0 1 1
Taustatyötä, loma	Heinä	
JR hakukierroksen vahvistaminen * teemat, kriteerit	Elo	
Korkeakoulumarkkinointi * vierailut, seminaarit	Syys	
Korkeakoulumarkkinointi * vierailut, seminaarit *Kapulan vaihto, uusi JR	Loka	
Seuraavan kierroksen valmistelu ja käynnistäminen *Seminaarimatka Saksa	Marras	
2012 kierroksen käynnistys Vuoden 2012 finaalin valmistelun aloitus Vuoden 2011 raportti	Joulu	
Kohdemarkkinointi Hakukierroksen avaus 15.1.2012	Tammi	2 0 1 2
Markkinoinnin tukitoimet Alueelliset markkinointitapahtumat Tilannekatsaus	Helmi	
Y edustus raateihin Täydennysmarkkinointi Haku sulkeutuu 30.3.2012	Maalis	
Tukitoimet Neuvoston nimeäminen 30.4.2012 finaaliehdokkaat selvillä	Huhti	
Finaalivalmistelut Finaali Jyväskylässä Finaalin purku	Touko	
Finaaliyhteenveto Kierrosyhteenveto Alkusuunnittelu 2012-13	Kesä	

